계획진도율 전체진행률

100% 71%

07-11 OW 07-10 NS 07-09 PS 07-08 07-07 07-08 07-08 07-09 07-09 07-09 07-09 06-29 06-21 06-21 06-11 06-11 06-11 06-11 06-11

D-day:
23.07.11
게성

23.07.11											
	WBS	TASK	상태	계획 시작일	계획 종료일	기간	실제 시작일	실제 종료일	계획 진도율	실제 진척도	작업일정계획
	프로젝트	세무법인 연결시스템	진행 중	23-06-13	23-07-10	27			100%	71%	
1 2	기획~발표		진행 중	23-06-13	23-07-10	27			100%	56%	
1.1	아이디어	탐색, 일정수립	작업 완료	23-06-13	23-06-13	1	23-06-13	23-06-13	100%	100%	
1.2	다이어그	램 작성	진행 중	23-06-14	23-06-15	2	23-06-14		100%	17%	
1.2.1	Use	ecase, UI정의서	진행 중	23-06-14	23-06-16	3	23-06-14		100%	50%	
1.2.2	DB ²	정의서, sequence	작업 대기	23-07-05	23-07-06				100%	0%	
1.2.3	Cla	ss 다이어그램	작업 대기	23-07-05	23-07-06				100%	0%	
1.3	프로젝트	ppt 작성	진행 중	23-06-13	23-07-10	28	23-06-13		100%	50%	
2 설계_사용자			작업 완료	23-06-19	23-06-30	12	23-06-19	23-06-28	100%	100%	
2.1	가입기능.	_회원가입	작업 완료	23-06-19	23-06-22	4	23-06-19	23-06-20	100%	100%	
2.2	인증기능		작업 완료	23-06-19	23-06-22	4	23-06-19	23-06-28	100%	100%	
2.1.1	로그	그인	작업 완료	23-06-19	23-06-22	4	23-06-19	23-06-20	100%	100%	
2.1.2	아	기디 찾기	작업 완료	23-06-30	23-06-30	1	23-06-28	23-06-28	100%	100%	
2.1.3	비달	밀번호 찾기	작업 완료	23-06-30	23-06-30	1	23-06-28	23-06-28	100%	100%	
2.3	메인메뉴		작업 완료	23-06-20	23-06-29	10	23-06-20	23-06-28	100%	100%	
2.3.1	부기	가가치세 신고의뢰	작업 완료	23-06-20	23-06-27	8	23-06-20	23-06-21	100%	100%	
2.3.1.1		주요정보 입력	작업 완료	23-06-20	23-06-27	8	23-06-20	23-06-21	100%	100%	
2.3.1.2		자료(문서) 제출	작업 완료	23-06-20	23-06-27	8	23-06-20	23-06-21	100%	100%	
2.3.2	신고	고의뢰내역 조회	작업 완료	23-06-22	23-06-29	8	23-06-22	23-06-28	100%	100%	
2.3.2.1		주요정보 조회	작업 완료	23-06-22	23-06-26	5		23-06-22	100%	100%	
2.3.2.2		담당자정보 조회	작업 완료	23-06-27	23-06-27	1		23-06-22	100%	100%	
2.3.2.3		수정요청내역 조회	작업 완료	23-06-27	23-06-27	1	23-06-22	23-06-22	100%	100%	
2.3.2.4		자료(문서) 조회	작업 완료	23-06-28	23-06-28	1		23-06-28	100%	100%	
2.3.2.6		자료(문서) 다운로드	작업 완료	23-06-29	23-06-29	1		23-06-28	100%	100%	
2.3.3	신고	고의뢰내역 수정	작업 완료	23-06-26	23-06-29	4		23-06-28	100%	100%	
2.3.3.1		주요정보 수정	작업 완료	23-06-28	23-06-28	1		23-06-28	100%	100%	
2.3.3.2		자료(문서) 수정 및 삭제	작업 완료	23-06-29	23-06-29	1		23-06-28	100%	100%	
2.4	DataBase		작업 완료	23-06-19	23-06-30	12		23-06-28	100%	100%	
2.5	단위테스.		작업 완료	23-06-19	23-06-30	12		23-06-28	100%	100%	
	설계_담당자(세		작업 완료	23-07-03	23-07-10	8		23-06-28	100%	100%	
3.1	인증기능		작업 완료	23-07-03	23-07-03	1		23-06-23	100%	100%	
3.1.1		그인	작업 완료	23-07-03	23-07-03	1		23-06-23	100%	100%	
3.2	신고의뢰		작업 완료	23-06-27	23-06-30	4		23-06-28	100%	100%	
3.2.1	의로	리내역 리스트업	작업 완료	23-06-27	23-06-30	4		23-06-28	100%	100%	
3.2.1.1		리스트 목록화면	작업 완료	23-06-27	23-06-28	2		23-06-27	100%	100%	
3.2.1.2		주요정보 확인 , 수정요청	작업 완료	23-06-27	23-06-28	2		23-06-27	100%	100%	
3.2.1.3		담당설정, 담당조회	작업 완료	23-06-27	23-06-28	2		23-06-27	100%	100%	
3.2.1.4		자료(문서) 조회	작업 완료	23-06-30	23-06-30	1		23-06-28	100%	100%	
3.2.1.6		자료(문서) 다운로드	작업 완료	23-06-30	23-06-30	1		23-06-28	100%	100%	
3.3	DataBase		작업 완료	23-06-23	23-06-30	8		23-06-28	100%	100%	
3.4	단위테스.		작업 완료	23-06-23	23-06-30	8		23-06-28	100%	100%	
1.4	통합테스트, 보	완, 리백토링	진행 중	23-07-10	23-07-10	1	23-06-28		100%	30%	