계획진도율 전체진행률

100% 100%

07-05
07-04
07-03
07-03
07-03
06-29
06-27
08-28
06-27
08-28
06-27
08-28
06-28
06-29
06-29
06-29
06-29
06-29
06-29
06-21
06-21
06-21
06-11
06-11

23.07.11										07-10 07-00 07-00 07-00 07-00 07-00 07-00 07-00 07-00 07-00 06-20 06-21 06-21 06-11 06-11 06-11	
WDC		TACK	AFEII	계획	계획	717L	실제	실제	계획	실제	
WBS TASK		IASK	상태	시작일	종료일	기간	시작일	종료일	진도율	진척도	작업일정계획
	프로젝트	세무법인 연결시스템	작업 완료	23-06-13	23-07-10	27	23-06-13	23-07-06	100%	100%	
1 7	기획~발표		작업 완료	23-06-13	23-07-10	27	23-06-13	23-07-06	100%	100%	
1.1		기어 탐색, 일정수립	작업 완료	23-06-13	23-06-13	1	23-06-13		100%	100%	
1.2	다이이	거그램 작성	작업 완료	23-06-14	23-06-15	2	23-06-14	23-07-05	100%	100%	
1.2.1		Usecase, UI정의서	작업 완료	23-06-14	23-06-16	3	23-06-14	23-06-29	100%	100%	
1.2.2		DB정의서, sequence	작업 완료	23-06-30	23-07-03		23-06-30		100%	100%	
1.2.3		Class 다이어그램	작업 완료	23-07-04	23-07-07		23-06-30		100%	100%	
1.3		젝트 ppt 작성	작업 완료	23-06-13	23-07-10	28	23-06-13		100%	100%	
	널계_사용지		작업 완료	23-06-19	23-06-30	12	23-06-15		100%	100%	
2.1		기능_회원가입	작업 완료	23-06-19	23-06-22	4	23-06-15		100%	100%	000000000000
2.2	인증기		작업 완료	23-06-19	23-06-22	4	23-06-16		100%	100%	
2.1.1		로그인	작업 완료	23-06-19	23-06-22	4	23-06-16		100%	100%	1000
2.1.2		아이디 찾기	작업 완료	23-06-30	23-06-30	1	23-06-28		100%	100%	
2.1.3		비밀번호 찾기	작업 완료	23-06-30	23-06-30	1	23-06-28		100%	100%	
2.3	메인마		작업 완료	23-06-20	23-06-29	10	23-06-20	23-06-28	100%	100%	
2.3.1		부가가치세 신고의뢰	작업 완료	23-06-20	23-06-27	8	23-06-20		100%	100%	
2.3.1.1		주요정보 입력	작업 완료	23-06-20	23-06-27	8	23-06-20		100%	100%	
2.3.1.2		자료(문서) 제출	작업 완료	23-06-20	23-06-27	8	23-06-20		100%	100%	
2.3.2		신고의뢰내역 조회	작업 완료	23-06-22	23-06-29	8	23-06-22		100%	100%	
2.3.2.1		주요정보 조회	작업 완료	23-06-22	23-06-26	5	23-06-22	23-06-22	100%	100%	
2.3.2.2		담당자정보 조회	작업 완료	23-06-27	23-06-27	1	23-06-22		100%	100%	
2.3.2.3		수정요청내역 조회	작업 완료	23-06-27	23-06-27	1	23-06-22	23-06-22	100%	100%	
2.3.2.4		자료(문서) 조회	작업 완료	23-06-28	23-06-28	1	23-06-28		100%	100%	
2.3.2.6		자료(문서) 다운로드	작업 완료	23-06-29	23-06-29	1	23-06-28		100%	100%	
2.3.3		신고의뢰내역 수정	작업 완료	23-06-26	23-06-29	4	23-06-28		100%	100%	
2.3.3.1		주요정보 수정	작업 완료	23-06-28	23-06-28	1	23-06-28		100%	100%	
2.3.3.2		자료(문서) 수정 및 삭제	작업 완료	23-06-29	23-06-29	1	23-06-28		100%	100%	
2.4		Base 설계	작업 완료	23-06-19	23-06-30	12	23-06-15		100%	100%	
2.5		테스트	작업 완료	23-06-19	23-06-30	12	23-06-15		100%	100%	
	널계_담당지		작업 완료	23-07-03	23-07-07	5	23-06-23	23-06-28	100%	100%	
3.1	인증기		작업 완료	23-07-03	23-07-03	1	23-06-23		100%	100%	
3.1.1		로그인	작업 완료	23-07-03	23-07-03	1	23-06-23	23-06-23	100%	100%	
3.2	신고의	의뢰내역 조회	작업 완료	23-06-27	23-06-30	4	23-06-27	23-06-28	100%	100%	
3.2.1		의뢰내역 리스트업	작업 완료	23-06-27	23-06-30	4	23-06-27		100%	100%	
3.2.1.1		리스트 목록화면	작업 완료	23-06-27	23-06-28	2	23-06-27	23-06-27	100%	100%	
3.2.1.2		주요정보 확인 , 수정요청	작업 완료	23-06-27	23-06-28	2	23-06-27	23-06-27	100%	100%	
3.2.1.3		담당설정, 담당조회	작업 완료	23-06-27	23-06-28	2	23-06-27	23-06-27	100%	100%	
3.2.1.4		자료(문서) 조회	작업 완료	23-06-30	23-06-30	1	23-06-28	23-06-28	100%	100%	
3.2.1.6		자료(문서) 다운로드	작업 완료	23-06-30	23-06-30	1	23-06-28		100%	100%	
3.3		Base 설계	작업 완료	23-06-23	23-06-30	8	23-06-23	23-06-28	100%	100%	
3.4	단위터		작업 완료	23-06-23	23-06-30	8	23-06-23	23-06-28	100%	100%	
1.4 통	통합테스트((with 디버깅), 보완, 리팩토링	작업 완료	23-07-03	23-07-07	5	23-06-28	23-07-06	100%	100%	

D-day: