## 세무매니저 사업구죽

계획진도율 100% 전체진행률 26%

D-day: 23.07.11

						23.07.11					
	WBS		TASK	상태	계획	계획	기간	실제	실제	계획	실제
				- "	시작일	종료일	. –	시작일	종료일	진도율	진척도
	프로젝트 세무법인 연결시스템		진행 중	23-06-13	23-07-10	27			100%	26%	
1	기획	_		진행 중	23-06-13	23-07-10	27			100%	56%
1.1			·색, 일정수립	작업 완료	23-06-13	23-06-13	1	23-06-13	23-06-13	100%	100%
1.2		다이어그램 작성		진행 중	23-06-14	23-06-15	2	23-06-14		100%	17%
1.2.1			ise, UI정의서	진행 중	23-06-14	23-06-16	3	23-06-14		100%	50%
1.2.2			의서, sequence	작업 대기						100%	0%
1.2.3			다이어그램	작업 대기						100%	0%
1.3		프로젝트 pr	ot 작성	진행 중	23-06-13	23-07-10	28	23-06-13		100%	50%
2	설계_	사용자		진행 중	23-06-19	23-06-29	11	23-06-19		100%	49%
2.1		가입기능_호	원가입	작업 완료	23-06-19	23-06-22	4	23-06-19	23-06-20	100%	100%
2.2		인증기능		진행 중	23-06-19	23-06-22	4	23-06-19	23-06-20	100%	33%
2.1.1		로그인	<u> </u>	작업 완료	23-06-19	23-06-22	4	23-06-19	23-06-20	100%	100%
2.1.2		아이디	-l 찾기	작업 대기			1			100%	0%
2.1.3		비밀턴	번호 찾기	작업 대기			1			100%	0%
2.3		메인메뉴		진행 중	23-06-26	23-06-29	4	23-06-20		100%	37%
2.3.1			가치세 신고의뢰	작업 완료	23-06-26	23-06-27	2	23-06-20	23-06-21	100%	100%
2.3.1.1			주요정보 입력	작업 완료	23-06-26	23-06-27	2	23-06-20		100%	100%
2.3.1.2			자료(문서) 제출	작업 완료	23-06-26	23-06-27	2	23-06-20	23-06-21	100%	100%
2.3.2			의뢰내역 조회	진행 중	23-06-27	23-06-28	2	23-06-21		100%	10%
2.3.2.1			주요정보 조회	진행 중	23-06-27	23-06-28	2	23-06-21		100%	20%
2.3.2.2			담당자정보 조회	진행 중	23-06-27	23-06-28	2	23-06-21		100%	20%
2.3.2.3			수정요청내역 조회	진행 중	23-06-27	23-06-28	2	23-06-21		100%	20%
2.3.2.4			자료(문서) 조회	작업 대기	23-06-27	23-06-28	2	23-06-22		100%	0%
2.3.2.5			자료(문서) 미리보기	작업 대기	23-06-27	23-06-28	2			100%	0%
2.3.2.6			자료(문서) 다운로드	작업 대기	23-06-27	23-06-28	2	23-06-22		100%	0%
2.3.3			외뢰내역 수정	작업 대기	23-06-28	23-06-29	2			100%	0%
2.3.3.1			주요정보 수정	작업 대기	23-06-28	23-06-29	2			100%	0%
2.3.3.2			자료(문서) 수정 및 삭제	작업 대기	23-06-28	23-06-29	2			100%	0%
2.4		DataBase 설	설계	진행 중	23-06-26	23-06-29	4	23-06-19		100%	50%
2.5		단위테스트		진행 중	23-06-19	23-06-29	11	23-06-19		100%	25%
3	설계_	담당자(세무	<i>\\foata\}</i>	작업 대기			1			100%	0%
3.1		인증기능		작업 대기			1			100%	0%
3.1.1		로그인		작업 대기			1			100%	0%
3.2		신고의뢰내역 조회		작업 대기			1			100%	0%
3.2.1		의뢰니	내역 리스트업	작업 대기			1			100%	0%
3.2.1.1			리스트 목록화면	작업 대기			1			100%	0%
3.2.1.2			주요정보 확인 및 담당 설정	작업 대기			1			100%	0%
3.2.1.3			주요정보 확인 및 담당 조회	작업 대기			1			100%	0%
3.2.1.4			자료(문서) 조회	작업 대기			1			100%	0%
3.2.1.5			자료(문서) 미리보기	작업 대기			1			100%	0%
3.2.1.6			자료(문서) 다운로드	작업 대기			1			100%	0%
3.2.1.7			수정요청	작업 대기			1			100%	0%
3.3		DataBase 2		작업 대기			1			100%	0%
3.4			작업 대기			1			100%	0%	

